

maxQ.- im Berufsbildungswerk

Partner für Kompetenz und Qualität im Netzwerk Gesundheit und Soziales
Staatlich anerkanntes Fortbildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen
Geschäftsstelle Süd-West-Frankfurt
60327 Frankfurt

Projektarbeit

Thema:

Konzeption einer Pflegeleitlinie zur Versorgung von Schlaganfallpatienten auf einer Überwachungs- und Rehabilitationsstation in den Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

Lehrgang:	Leitung des Pflegedienstes
Kurs:	A 35
Verfasser:	Franka Reuter
Abgabetermin:	17.06.2005

Inhaltsverzeichnis

1.	EINLEITUNG	4
2.	THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN	6
2.1.	Pflegeleitlinien	6
2.2.	Klinische Behandlungspfade	6
2.3.	Abgrenzungen zu einzelnen Begrifflichkeiten	6
2.3.1.	Verfahrensanweisung	6
2.3.2.	Handlungsanweisung	7
2.3.3.	Arbeitsanweisungen	7
2.3.4.	Leitlinien	7
2.3.5.	Standards	7
2.3.6.	Checklisten oder Formulare	7
3.	RAHMENBEDINGUNGEN DER MK-KLINIKEN	8
3.1.	Daten des Unternehmens	9
3.2.	Organe des Unternehmens (Stand 06/2004)	10
3.3.	Rechtliche und wirtschaftliche Daten	10
3.4.	Organigramme	11
3.5.	Leistungsstruktur der MK Kliniken	14
3.5.1.	Anästhesieabteilung	14
3.5.2.	Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie, Gefäßchirurgie	14
3.5.3.	Unfallchirurgie	14
3.5.4.	Gynäkologie	15
3.5.5.	Pädiatrie	16
3.5.6.	Medizinische Kliniken	16
3.5.7.	Radiologie	17
3.5.8.	Hals - Nasen - Ohren	18
3.5.9.	Urologie	18
3.5.10.	Pflegedienst	19
3.5.11.	Sozialdienst in den Main-Kinzig-Kliniken gGmbH	20
3.6.	Leitbild der Main-Kinzig Kliniken	20
3.7.	Rahmenbedingungen der medizinischen Station M1	21
3.7.1.	Bauliche Struktur	21
3.7.2.	Strukturelle Situation	22
3.7.3.	Personelle Struktur	23
3.7.4.	Patientenstruktur	26
4.	PROJEKTAUFTRAG	27
4.1.	Auftrag	27
4.2.	Auftraggeber	27

4.3.	Projektleiter	27
4.4.	Projektbegleiter	27
4.5.	Zielsetzung	27
4.6.	Aufgabenstellung	28
4.7.	Zu erarbeitende Ergebnisse	28
4.8.	Randbedingungen	28
4.9.	Budgetierung (Plan- SOLL, anhand der Vorplanung)	29
4.10.	Budgetierung (Plan- IST, anhand der chronologischen Aufstellung)	30
4.11.	Terminierung / Meilensteine	31
5.	ZEITSTRAHL	33
6.	PROJEKTVERLAUF	34
6.1.	Meilenstein 1	34
6.2.	Meilenstein 2	36
6.3.	Meilenstein 3	39
6.4.	Meilenstein 4	41
6.5.	Meilenstein 5	44
6.6.	Meilenstein 6	47
6.7.	Meilenstein 7	49
7.	AKTIVITÄTEN IN CHRONOLOGISCHER DARSTELLUNG	50
8.	LEITLINIE	59
9.	ABSCHLUSSBERICHT	134
10.	FAZIT	135
11.	LITERATURVERZEICHNIS	136
12.	ANHANG	139

Abbildungsverzeichnis:

ABBILDUNG 1	"ORGANIGRAMM UNTERNEHMENSLEITUNG DER MKK" STAND 06/2004	11
ABBILDUNG 2	"ORGANIGRAMM DER VERWALTUNGSLEITUNG DER MKK" STAND 06/2004	11
ABBILDUNG 3	"MEDIZINISCHE ABTEILUNGEN DER MKK" STAND 06/2004	12
ABBILDUNG 4	"ORGANIGRAMM DER ÄRZTLICHEN LEITUNG DER MKK" STAND 06/2004	12
ABBILDUNG 5	"ORGANIGRAMM DES PFLEGEDIENSTES DER MKK" STAND 06/2004	13
ABBILDUNG 6	„BAULICHE STRUKTUR DER STATION M1“ STAND 11/2004	21

12. Anhang

INHALTSVERZEICHNIS

I.	Main Kinzig Kliniken gGmbH „Unternehmensleitbild“	140
II.	Grobplanung des Projektes (Power Point Folien).....	148
III.	Ist Analyse der Station M1	155
IV.	Auszug Fortbildungskonzept 2004 des Bildungszentrums der MKK.....	162
V.	Projektauftrag vom 05.11.2004.....	164
VI.	Einladung zum Kick off Meeting am 02.12.2004	169
VII.	Protokoll des Kick off Meetings vom 02.12.2004.....	170
VIII.	Einladung zur 1. Projektgruppensitzung am 06.12.2004	173
IX.	Protokoll der 1. Projektgruppensitzung vom 06.12.2004.....	174
X.	Einladung zur 2. Projektgruppensitzung am 05.01.2005	177
XI.	Protokoll der 2. Projektgruppensitzung vom 05.01.2005.....	178
XII.	Einladung zur 3. Projektgruppensitzung am 02.02.2005	183
XIII.	Protokoll der 3. Projektgruppensitzung vom 02.02.2005.....	184
XIV.	Einladung zur 4. Projektgruppensitzung am 02.03.2005	186
XV.	Protokoll der 4. Projektgruppensitzung vom 02.03.2005.....	187
XVI.	Einladung zur 5. Projektgruppensitzung am 06.04.2005	191
XVII.	Protokoll der 5. Projektgruppensitzung vom 06.04.2005.....	192
XVIII.	Einladung zur 6. Projektgruppensitzung am 02.06.2005	195
XIX.	Protokoll der 6. Projektgruppensitzung vom 02.06.2005.....	196
XX.	Einladung zur Präsentation am 24.06.2005.....	197
XXI.	Anwesenheitsnachweis der Projektgruppensitzungen	198
XXII.	Präsentation vom 24.06.2005	199
XXIII.	Protokoll der Präsentation vom 24.06.2005	207